
MONITORING REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

GMINY TRZEBOWNISKO  

NA LATA 2016-2022 

ZA ROK: 2022 

 

I. Liczba przedsięwzięć uwzględnionych w LPR, w tym: 

 Ogółem zaplanowane na cały okres obowiązywania LPR: 30 

 Rozpoczęte/realizowane/zrealizowane w roku monitorowanym: 2 

 

II. Realizacja przedsięwzięć w podziale na obszary: 

Liczba przedsięwzięć Ogółem 

Przedsięwzięcia w obszarze: 
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Zaplanowanych na cały 
okres obowiązywania LPR 

30 6 1 1 1 21 

Rozpoczęte/realizowane w 
roku monitorowanym 

2 1 0 0 0 1 

Zakończone w roku 
monitorowanym 

0 0 0 0 0 0 

 

III. Stopień realizacji przedsięwzięć w roku monitorowanym: 

 

L.P. Nazwa przedsięwzięcia Stopień realizacji w % 

1. Modernizacja budynku LKS Jasionka wraz z modernizacją 
stadionu 

5 % 

2. Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF Brak danych – Gmina 
Trzebownisko jest partnerem 
projektu 

 

Uwagi: 

Stopień realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oparty został o poziom bezpośrednio związany z 

wydatkowaniem środków finansowych. 

Poniżej opisowo został przedstawiony postęp prac w stosunku do każdego projektu: 

1. Z/IN/1/2020 - „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”  

- zrealizowany 

2. Z/IN/2/2018 - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców 

poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”  

- zrealizowany 

3. Z/IN/3/2020 - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF, Utworzenie otwartej strefy 

publicznej służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko -  



niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości 

finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych. 

 

4. Z/IN/4/2018 - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Terliczce wraz z wyposażeniem - 

zrealizowany 

5. Z/IN/5/2018 - Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz Zespołu 

Szkół w Jasionce - zrealizowany 

6. Z/IN/6/2019 - Budowa 4-oddziałowego przedszkola wraz z 2-oddziałowym żłobkiem wraz z 

zapleczem sportowym przy Zespole Szkół w Jasionce - zrealizowany 

7. Z/IN/7/2019 - Modernizacja budynku LKS Jasionka wraz z modernizacją stadionu – w trakcie 

realizacji 

8. Z/IN/8/2018 - Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Jasionce - zrealizowany 

9. Z/IN/9/2018 - Termomodernizacja budynków komunalnych w Łukawcu: Dom Kultury , Dom 

Ludowy – niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości 

finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych 

10. Z/IN/10/2018 - Festiwal sztuki – niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych 

oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych. 

11. Z/IN/11/2020 - Utworzenie miniparku w Jasionce - zrealizowany 

12. Z/IN/12/2018 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Strażaka w 

Łukawcu- zrealizowany 

13. Z/IN/13/2019 - Rewitalizacja terenów przyległych do remontowanego budynku byłej 

weterynarii i Domu Strażaka w Łukawcu - zrealizowany 

14. Z/IN/14/2019 - Doposażenie i remont placu zabaw - zrealizowany  

15. Z/IN/15/2017 - Rozbudowa infrastruktury stadionu piłkarskiego w miejscowości Łukawiec - 

zrealizowany 

16. Z/IN/16/2017 - Termomodernizacja  elewacji budynku domu Strażaka w Łukawcu - 

niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości 

finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych. 

17. Z/IN/17/2017 - Asfaltowanie dróg poscaleniowych i gminnych - zrealizowany 

18. Z/IN/18/2017 - Remont mieszkań socjalnych w budynku po przedszkolu nr 2 w Łukawcu - 

zrealizowany 

19. Z/IN/19/2019 - Wykonanie parku rekreacyjnego na terenie pastwisk w Łukawcu od stron 

Terliczki – niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości 

finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych 

20. Z/IN/20/2019 - Wykonanie nowych placów w Łukawcu - zrealizowany 

21. Z/IN/21/2017 - Uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowości Łukawiec - 

zrealizowany 

22. Z/IN/22/2017 - Budowa zielonej siłowni – zrealizowany 

23. Z/IN/23/2019 - Doposażenie kuchni - niezrealizowany, ze względu na brak środków 

finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych 

24. Z/IN/24/2019 - Remont budynku po byłym Przedszkolu nr 2 w Łukawcu – zrealizowany 

25. Z/SP/1/2018 - Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko – zrealizowany 

26. Z/SP/2/2018 - Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych mieszkańców z terenu 

gminy Trzebownisko – zrealizowany 

27. Z/SP/3/2018 - Ekonomia społeczna szansą na aktywizację mieszkańców gminy Trzebownisko 

- niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości 

finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych 



28. Z/SP/4/2018 - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Trzebownisko - - niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak 

możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych 

29. Z/SP/5/2018 - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniorów/Dziennego Domu Opieki 

Medycznej w Łukawcu - niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz 

brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych 

30. Z/SP/6/2018 - Biznes z pasją w Gminie Trzebownisko - Inkubator sukcesu – 

przedsiębiorczość na terenie ROF – w trakcie realizacji 
 

V. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji: 

Szacunkowe środki finansowe na przedsięwzięcia podstawowe i dopuszczalne ujęte w LPR 
na cały okres realizacji według źródeł pochodzenia (w zł): 

Ogółem:  89.775.513 

z budżetu UE :  48.836.588 

ze źródeł prywatnych:   40.938.925 

Szacunkowe środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia podstawowe ujęte w LPR 
na cały okres realizacji według obszarów (w zł): 

społeczny  13.269.693 

gospodarczy  19.198.821 

środowiskowy  25.636.236 

przestrzenno-funkcjonalny  14.182.775 

techniczny 17.487.588 

Środki finansowe wydatkowane na przedsięwzięcia podstawowe i dopuszczalne ujęte w 
LPR według źródeł pochodzenia (w zł) w roku monitorowanym: 

Ogółem: 0,00 

w tym inwestycyjne  0,00 

w tym środki z budżetu UE 0,00 

 


